

Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los sprints y el backlog.

Proyecto parque limpio

Link de acceso al repositorio de GitHub:

<https://github.com/jauviri1994-hash/Actividad-integradora-2>

Elaboración

Equipo SCRUM

Miembro	Rol	Responsabilidad
Carlos Rodríguez Caballero	Product Owner	Gestión del producto
Diana Ornelas Ricardo	Scrum Master	Facilitación del proceso
Blanca Viridiana Jauregui del Muro	Developer	Frontend Dev
Roberto Carlos Ortiz Gonzáles	Developer	Backend Dev

Backlog original

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	Por iniciar	Alta	Sprint 1	Alta	Verificar la funcionalidad base del sistema.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	Por iniciar	Alta	Sprint 1	Alta	Tomar los requisitos para el control de acceso.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Por iniciar	Media	Sprint 2	Alta	Permitir el control automatizado.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Por iniciar	Media	Sprint 2	Alta	Depende del QR.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Por iniciar	Media	Sprint 2	Media	Incluye fotos y descripción.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Por iniciar	Baja	Sprint 2	Media	Mejora la respuesta rápida.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Por iniciar	Alta	Sprint 3	Baja	Mejora el cumplimiento.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Por iniciar	Media	Sprint 3	Baja	Para toma de decisiones.

El **Sprint 1** presentado en este documento corresponde a la versión original del proyecto elaborada de forma individual en una etapa previa. Al retomar el proyecto como equipo Scrum, se realizó una revisión del Product Backlog y del estado real de las funcionalidades implementadas. Durante esta revisión se identificó que algunas historias marcadas como completadas no cumplían completamente con todos los criterios de aceptación, por lo que se decidió replanificarlas y ajustarlas dentro del

Sprint 2. Este proceso permitió redefinir tareas, prioridades y estimaciones para adaptarlas al trabajo del equipo y asegurar una implementación más consistente del sistema.

Sprint 1: Registro

Objetivo: Implementar el registro de usuarios y mascotas.

Backlog

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	En Curso	Alta	Sprint 1	Alta	Verificar la funcionalidad base del sistema.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	En Curso	Alta	Sprint 1	Alta	Tomar los requisitos para el control de acceso.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Por iniciar	Media	-	Alta	Permitir el control automatizado.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Por iniciar	Media	-	Alta	Depende del QR.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Por iniciar	Media	-	Media	Incluye fotos y descripción.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Por iniciar	Baja	-	Media	Mejora la respuesta rápida.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Por iniciar	Alta	-	Baja	Mejora el cumplimiento.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Por iniciar	Media	-	Baja	Para toma de decisiones.

Sprint Backlog completado

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original (h)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
PPL-01	Registro usuario	12	Dev	Completado	22						OK
	Análisis de requisitos	2	Dev	Terminado	4	4	2	0	0	0	OK
	Crear Interfaz	3	Dev	Terminado	6	6	6	6	0	0	OK
	Crear Formulario	5	Dev	Terminado	8	8	8	8	2	0	OK
	Pruebas de registro	2	Dev	Terminado	4	4	4	4	4	0	OK
PPL-02	Registro mascota	12	Dev	Completado	22						OK
	Definición de datos	2	Dev	Terminado	4	1	0	0	0	0	OK
	Diseño base de datos mascotas	3	Dev	Terminado	6	6	6	0	0	0	OK

Desarrollo del registro	5	Dev	Terminado	8	8	8	6	0	0	OK
Pruebas	2	Dev	Terminado	4	4	4	2	2	0	OK

Sprint Schedule: Sprint 2

Objetivo: Implementar las funciones principales de registro y acceso al sistema para que los residentes puedan crear su cuenta, registrar a sus mascotas y acceder a la plataforma del parque canino.

Backlog revisado y corregido

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	Terminada	5	Sprint 2	Alta	<u>No se completó en primer sprint</u> Funcionalidad base del sistema. Requiere almacenamiento seguro de datos y autenticación básica.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	En curso	3	Sprint 2	Alta	<u>No se completó en primer sprint</u> Permite autenticar usuarios registrados y habilita el acceso a funciones como reportes y consulta de sanciones
PPL-09*	Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta.	Login	Terminada	3	Sprint 2	Alta	Cada mascota debe quedar asociada a un usuario registrado.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Backlog	3	-	Alta	Depende del registro previo de la mascota. QR debe contener identificador único para el control de acceso.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Backlog	5	-	Media ↓	Depende de la generación del QR. Debe validar el código y registrar la fecha y hora de acceso.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Backlog	3	-	Media	Permite reportar incidentes. Debe admitir descripción del problema y carga opcional de imágenes.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Backlog	2	-	Media	Se activa cuando se registra un reporte. Debe mostrar avisos a la administración para atender incidentes.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Backlog	3	-	Baja	Permite registrar sanciones a usuarios. Puede afectar el acceso.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Backlog	3	-	Baja	Utiliza los registros de acceso y reportes para generar información útil para la administración.

Donde:

- * Historia nueva
- ↓ Cambio de prioridad: **Desciende**

Detalles de las historias seleccionadas

PPL-01 Registro usuario

Historia de usuario

Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.

Tareas

1. Crear base de datos
2. Diseñar modelo de usuario en la base de datos
3. Crear endpoint de registro de usuario
4. Guardar información del usuario en la base de datos
5. Diseñar interfaz del formulario de registro
6. Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión
7. Implementar validación de campos en el formulario
8. Conectar formulario con API de registro
9. Probar registro completo del usuario

Criterios de aceptación

- El usuario puede registrarse ingresando nombre, departamento, correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida que el correo y departamento no estén previamente registrados.
- La información del usuario se guarda correctamente en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de registro exitoso o error.

PPL-02 Registro mascota

Historia de usuario

Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.

Tareas

1. Diseñar modelo de mascota en la base de datos
2. Crear endpoint para registrar mascota
3. Guardar información de mascota en base de datos
4. Crear formulario de registro de mascota
5. Crear interfaz para listar mascotas del usuario
6. Probar registro y visualización de mascotas

Criterios de aceptación

- El usuario debe haber iniciado sesión para acceder a esta funcionalidad.
- El usuario puede registrar una mascota.
- La mascota queda asociada al usuario que la registró.
- Los datos de la mascota se almacenan correctamente en la base de datos.
- El usuario puede visualizar la mascota registrada en su perfil.

PPL-09 Login

Historia de usuario

Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta.

Tareas

1. Crear endpoint de autenticación (login)
2. Proteger rutas que requieren autenticación
3. Implementar generación y envío de token de sesión
4. Crear formulario de inicio de sesión
5. Agregar botón para pasar a pantalla de registro
6. Mostrar mensaje de error o acceso exitoso
7. Conectar formulario con API de autenticación
8. Realizar pruebas de inicio de sesión

Criterios de aceptación

- El usuario puede iniciar sesión con correo y contraseña.
- El sistema valida las credenciales de usuario.
- Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema.
- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error.

Sprint Backlog

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original (h)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
PPL-01	Registro usuario	5	Equipo de desarrollo	No iniciado	40	09 / 03	10 / 03	11 / 03	12 / 03	13 / 03	
	Crear base de datos		Backend Dev	No iniciado	6						
	Diseñar modelo de usuario en la base de datos		Backend Dev	No iniciado	8						
	Crear endpoint de registro de usuario		Backend Dev	No iniciado	6						
	Guardar información del usuario en la base de datos		Backend Dev	No iniciado	2						
	Diseñar interfaz del formulario de registro		Frontend Dev	No iniciado	8						
	Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Implementar validación de campos en el formulario		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Conectar formulario con API de registro		Dev Frontend	No iniciado	4						
	Probar registro		Equipo de desarrollo	No iniciado	2						
PPL-02	Registro mascota	3	Equipo de desarrollo	No iniciado	34	16 / 03	17 / 03	18 / 03	19 / 03	20 / 03	
	Diseñar modelo de mascota en la base de datos		Backend Dev	No iniciado	8						
	Crear endpoint para registrar mascota		Backend Dev	No iniciado	6						
	Guardar información de mascota en base de datos		Backend Dev	No iniciado	4						
	Crear formulario de registro de mascota		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Crear formulario para listar mascotas del usuario		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Probar registro y visualización de mascotas		Equipo de desarrollo	No iniciado	4						
PPL-09	Login	3	Equipo de desarrollo	No iniciado	35	23 / 03	24 / 03	25 / 03	26 / 03	27 / 03	
	Crear endpoint de autenticación (login)		Backend Dev	No iniciado	6						
	Proteger rutas que requieren autenticación		Backend Dev	No iniciado	8						
	Implementar generación y envío de token de sesión		Backend Dev	No iniciado	4						
	Crear formulario de inicio de sesión		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Agregar botón para pasar a pantalla de registro		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Mostrar mensaje de error o acceso exitoso		Frontend Dev	No iniciado	3						
	Conectar formulario con API de autenticación		Frontend Dev	No iniciado	4						
	Realizar pruebas de inicio de sesión		Equipo de desarrollo	No iniciado	2						

TOTAL	13	TOTAL HORAS RESTANTES	109
-------	----	-----------------------	-----

Calendarización

Duración: 5 de marzo al 31 de marzo de 2026.

Evento	Fecha			Hora
Sprint planning	5 de marzo 2026			21:00
Daily Scrum	Lun	Mier	Vier	21:00 – 21:15
	9	11	13	
	16	18	20	
	23	25	27	
Sprint Review	30 marzo 2026			21:00
Sprint Retrospective	31 marzo 2026			21:00

Días de trabajo del sprint

- Semana 1: 9 – 13 marzo
- Semana 2: 16 – 20 marzo
- Semana 3: 23 – 27 marzo

Entrega esperada del sprint

- Sistema de login funcional
- Configuración de Firebase Authentication
- Modelo de base de datos de departamentos
- CRUD inicial de departamentos

Seguimiento del sprint

Fecha	Evento	Objetivo	Comentarios
05/Mar	Sprint Planning	Definir el objetivo del Sprint 2, revisar el Product Backlog y seleccionar las historias de usuario a desarrollar, estableciendo las tareas y estimaciones necesarias para iniciar el trabajo del equipo.	Durante la planificación del Sprint 2 se revisó el Product Backlog y el trabajo realizado en el sprint anterior. Se identificaron tareas de las historias de usuario PPL-1 y PPL-2 que requerían una mejor definición para poder completarse, por lo que se ajustaron y se incluyeron nuevamente en el Sprint Backlog con el objetivo de finalizar la implementación del registro de usuarios y mascotas. Además, se añadió una nueva historia de usuario (PPL-9) y se ajustó la prioridad de algunas historias dentro del Product Backlog.
09/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario. Diseñar el modelo de usuario y definir qué sistema backend, base de datos y autenticación vamos a utilizar en el proyecto.	Durante el primer daily del sprint, como equipo definimos los campos del modelo de usuario que se van a incluir y se acordó comenzar a trabajar en la creación de la base de datos y el diseño de la interfaz de registro.
11/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario.	Al dar seguimiento a los avances del proyecto, el PO y el SM se percataron de que las tareas le están tomando mayor tiempo del estimado al equipo de desarrollo. Ya que

		Revisar avance del endpoint de registro y del formulario de registro en la interfaz.	no hubo un avance en la creación de la base de datos y se bloqueo el avance de la tarea "Implementar validación de campos en el formulario".
13/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario. Revisar avance del endpoint de registro y del formulario de registro en la interfaz.	• Durante el seguimiento del Sprint 2, el Product Owner analizó el avance del equipo y las dependencias entre historias. Y, con el objetivo de centrarse en el Sprint Goal, ajustó el orden de implementación dentro del Sprint Backlog, priorizando PPL-09 (Login) antes de PPL-02 (Registro de mascota). • El desarrollo frontend de la historia PPL-02 se completó anticipadamente antes del ajuste de prioridades; sin embargo, la historia sigue en curso al estar sujeta a avances pendientes en backend. • Se terminaron logro terminar las tareas de la historia 1, contempladas para esta primera semana del sprint. Como SM se concluye que: La historia 1 está prácticamente cumplida en su funcionamiento base, porque ya permite capturar los datos del usuario y validar la información principal antes de enviarla, el registro ya está construido y ya se puede usar como primera versión funcional.
16/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 / PPL-09 Validar el funcionamiento del registro de usuario y comenzar la implementación del login.	En la reunión se verifico el correcto funcionamiento del registro de usuario por parte del SM y el PO, y todo el equipo definió el diseño de la pantalla de login para que frontend comience con el desarrollo de la interfaz, por su parte backend comenzó con la creación del endpoint de autenticación.
18/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-09 Login Revisar el desarrollo del login y la generación de token de sesión.	En la reunión del 18 de marzo frontend menciona que tiene dificultades para conectar formulario con API de autenticación, por lo que backend va a apoyar a realizar la conexión.
20/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-09 Login Revisar conexión del formulario con la API y protección de rutas autenticadas.	En la reunión del 20 de marzo frontend y backend mencionaron ya haber solucionado el problema y concluido con las tareas de la historia 9. PO y SM consideraron que el ritmo y la forma de trabajo se está realizando de acuerdo con lo planeado por lo que no habrá cambios para el desarrollo de la historia PPL-02 en la siguiente semana del sprint.
23/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-02 Registro mascota Revisar diseño del modelo de mascota y el endpoint de registro.	Frontend ya realizó el formulario de registro de mascota, así como el listado de mascotas, por otra parte, backend está trabajando en el diseño de modelo de mascota pero aun no concluye con la tarea. PO validó lo desarrollado durante la historia nueve (Login) según los criterios de aceptación.
25/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-02 Registro mascota Revisar la asociación de mascotas con usuarios y el listado en el perfil.	
27/Mar	Daily	Historia revisada: Todas Validar el funcionamiento completo del sistema antes de la revisión del sprint.	
30/Mar	Sprint Review		
31/Mar	Sprint Retrospective		

¹Daily 13/Mar: Orden de implementación ajustado

Orden	ID	Historia
1	PPL-01	Registro usuario
2	PPL-09	Login
3	PPL-02	Registro mascota

Sprint backlog (seguimiento)

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original (h)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
PPL-01	Registro usuario	5	Equipo de desarrollo	Terminada	40	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	OK
	Crear base de datos		Backend Dev	Terminada	6	3	0	0	0	0	Ok
	Diseñar modelo de usuario en la base de datos		Backend Dev	Terminada	8	8	4	0	0	0	Ok
	Crear endpoint de registro de usuario		Backend Dev	Terminada	6	6	4	2	0	0	Ok
	Guardar información del usuario en la base de datos		Backend Dev	Terminada	2	2	2	1	0	0	Ok
	Crear interfaz del formulario de registro		Frontend Dev	Terminada	8	6	4	2	0	0	Ok
	Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión		Frontend Dev	Terminada	2	2	0	0	0	0	Ok
	Implementar validación de campos en el formulario		Frontend Dev	Terminada	2	2	1	0	0	0	Ok
	Conectar formulario con API de registro		Frontend Dev	Terminada	4	4	3	2	1	0	Ok
	Probar registro		Equipo de desarrollo	Terminada	2	2	2	2	2	0	Ok
PPL-09	Login	3	Equipo de desarrollo	Terminada	35	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	
	Crear endpoint de autenticación (login)		Backend Dev	Terminada	6	4	2	0	0	0	Ok
	Proteger rutas que requieren autenticación		Backend Dev	Terminada	8	8	6	4	0	0	Ok
	Implementar generación y envío de token de sesión		Backend Dev	Terminada	4	4	4	4	2	2	Ok
	Crear formulario de inicio de sesión		Frontend Dev	Terminada	6	3	3	0	0	0	Ok
	Agregar botón para pasar a pantalla de registro		Frontend Dev	Terminada	2	2	2	0	0	0	Ok
	Mostrar mensaje de error o acceso exitoso		Frontend Dev	Terminada	3	3	3	1	0	0	Ok
	Conectar formulario con API de autenticación		Frontend Dev	Terminada	4	4	4	2	1	0	Ok
	Realizar pruebas de inicio de sesión		Equipo de desarrollo	Terminada	2	0	0	0	2	0	Ok
PPL-02	Registro mascota	3	Equipo de desarrollo	En curso	34	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	
	Diseñar modelo de mascota en la base de datos		Backend Dev	En curso	8	6					

Crear endpoint para registrar mascota	Backend Dev	En curso	6	6						
Guardar información de mascota en base de datos	Backend Dev	No iniciado	4							
Crear formulario de registro de mascota	Frontend Dev	Terminada	6	6	0	0	0	0	Ok	
Crear formulario para listar mascotas del usuario	Frontend Dev	Terminada	6	6	0	0	0	0	Ok	
Probar registro y visualización de mascotas	Equipo de desarrollo	No iniciado	4							
TOTAL		13	TOTAL HORAS RESTANTES		109					