

Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los sprints y el backlog.

Proyecto parque limpio

Link de acceso al repositorio de GitHub:

<https://github.com/jauviri1994-hash/Actividad-integradora-2>

Elaboración

Equipo SCRUM

Miembro	Rol	Responsabilidad
Carlos Rodríguez Caballero	Product Owner	Gestión del producto
Diana Ornelas Ricardo	Scrum Master	Facilitación del proceso
Blanca Viridiana Jauregui del Muro	Developer	Frontend Dev
Roberto Carlos Ortiz Gonzáles	Developer	Backend Dev

Backlog original

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	Por iniciar	Alta	Sprint 1	Alta	Verificar la funcionalidad base del sistema.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	Por iniciar	Alta	Sprint 1	Alta	Tomar los requisitos para el control de acceso.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Por iniciar	Media	Sprint 2	Alta	Permitir el control automatizado.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Por iniciar	Media	Sprint 2	Alta	Depende del QR.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Por iniciar	Media	Sprint 2	Media	Incluye fotos y descripción.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Por iniciar	Baja	Sprint 2	Media	Mejora la respuesta rápida.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Por iniciar	Alta	Sprint 3	Baja	Mejora el cumplimiento.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Por iniciar	Media	Sprint 3	Baja	Para toma de decisiones.

El **Sprint 1** presentado en este documento corresponde a la versión original del proyecto elaborada de forma individual en una etapa previa. Al retomar el proyecto como equipo Scrum, se realizó una revisión del Product Backlog y del estado real de las funcionalidades implementadas. Durante esta revisión se identificó que algunas historias marcadas como completadas no cumplían completamente con todos los criterios de aceptación, por lo que se decidió replanificarlas y ajustarlas dentro del

Sprint 2. Este proceso permitió redefinir tareas, prioridades y estimaciones para adaptarlas al trabajo del equipo y asegurar una implementación más consistente del sistema.

Sprint 1: Registro

Objetivo: Implementar el registro de usuarios y mascotas.

Backlog

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	En Curso	Alta	Sprint 1	Alta	Verificar la funcionalidad base del sistema.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	En Curso	Alta	Sprint 1	Alta	Tomar los requisitos para el control de acceso.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Por iniciar	Media	-	Alta	Permitir el control automatizado.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Por iniciar	Media	-	Alta	Depende del QR.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Por iniciar	Media	-	Media	Incluye fotos y descripción.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Por iniciar	Baja	-	Media	Mejora la respuesta rápida.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Por iniciar	Alta	-	Baja	Mejora el cumplimiento.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Por iniciar	Media	-	Baja	Para toma de decisiones.

Sprint Backlog completado

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original (h)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
PPL-01	Registro usuario	12	Dev	Completado	22						OK
	Análisis de requisitos	2	Dev	Terminado	4	4	2	0	0	0	OK
	Crear Interfaz	3	Dev	Terminado	6	6	6	6	0	0	OK
	Crear Formulario	5	Dev	Terminado	8	8	8	8	2	0	OK
	Pruebas de registro	2	Dev	Terminado	4	4	4	4	4	0	OK
PPL-02	Registro mascota	12	Dev	Completado	22						OK
	Definición de datos	2	Dev	Terminado	4	1	0	0	0	0	OK
	Diseño base de datos mascotas	3	Dev	Terminado	6	6	6	0	0	0	OK

Desarrollo del registro	5	Dev	Terminado	8	8	8	6	0	0	OK
Pruebas	2	Dev	Terminado	4	4	4	2	2	0	OK

Sprint Schedule: Sprint 2

Objetivo: Implementar las funciones principales de registro y acceso al sistema para que los residentes puedan crear su cuenta, registrar a sus mascotas y acceder a la plataforma del parque canino.

Backlog revisado y corregido

ID	Historia de usuario	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
PPL-01	Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.	Registro usuario	Terminada	5	Sprint 2	Alta	<u>No se completó en primer sprint</u> Funcionalidad base del sistema. Requiere almacenamiento seguro de datos y autenticación básica.
PPL-02	Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.	Registro mascota	Terminada	3	Sprint 2	Alta	<u>No se completó en primer sprint</u> Permite autenticar usuarios registrados y habilita el acceso a funciones como reportes y consulta de sanciones
PPL-09*	Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta.	Login	Terminada	3	Sprint 2	Alta	Cada mascota debe quedar asociada a un usuario registrado.
PPL-03	Como sistema quiero generar un código QR por mascota.	Generar QR	Backlog	3	-	Alta	Depende del registro previo de la mascota. QR debe contener identificador único para el control de acceso.
PPL-04	Como administrador quiero controlar el acceso al parque por medio de QR.	Control de acceso	Backlog	5	-	Media ↓	Depende de la generación del QR. Debe validar el código y registrar la fecha y hora de acceso.
PPL-05	Como residente quiero reportar incidentes de limpieza.	Reportes	Backlog	3	-	Media	Permite reportar incidentes. Debe admitir descripción del problema y carga opcional de imágenes.
PPL-06	Como administrador quiero recibir notificaciones de incidentes.	Notificaciones	Backlog	2	-	Media	Se activa cuando se registra un reporte. Debe mostrar avisos a la administración para atender incidentes.
PPL-07	Como administrador quiero gestionar sanciones y recompensas.	Sanciones	Backlog	3	-	Baja	Permite registrar sanciones a usuarios. Puede afectar el acceso.
PPL-08	Como administrador quiero ver reportes y estadísticas de uso.	Estadísticas	Backlog	3	-	Baja	Utiliza los registros de acceso y reportes para generar información útil para la administración.

Donde:

- * Historia nueva
- ↓ Cambio de prioridad: **Desciende**

Detalles de las historias seleccionadas

PPL-01 Registro usuario

Historia de usuario

Como residente quiero registrarme en el sistema para poder hacer uso del parque canino.

Tareas

1. Crear base de datos
2. Diseñar modelo de usuario en la base de datos
3. Crear endpoint de registro de usuario
4. Guardar información del usuario en la base de datos
5. Diseñar interfaz del formulario de registro
6. Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión
7. Implementar validación de campos en el formulario
8. Conectar formulario con API de registro
9. Probar registro completo del usuario

Criterios de aceptación

- El usuario puede registrarse ingresando nombre, departamento, correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida que el correo y departamento no estén previamente registrados.
- La información del usuario se guarda correctamente en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de registro exitoso o error.

PPL-02 Registro mascota

Historia de usuario

Como residente quiero registrar a mis mascotas para identificarlas correctamente.

Tareas

1. Diseñar modelo de mascota en la base de datos
2. Crear endpoint para registrar mascota
3. Guardar información de mascota en base de datos
4. Crear formulario de registro de mascota
5. Crear interfaz para listar mascotas del usuario
6. Probar registro y visualización de mascotas

Criterios de aceptación

- El usuario puede registrar una mascota.
- La mascota queda asociada al usuario que la registró.
- Los datos de la mascota se almacenan correctamente en la base de datos.
- El usuario puede visualizar la mascota registrada en su perfil.

PPL-09 Login

Historia de usuario

Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta.

Tareas

1. Crear endpoint de autenticación (login)
2. Proteger rutas que requieren autenticación
3. Implementar generación y envío de token de sesión
4. Crear formulario de inicio de sesión
5. Agregar botón para pasar a pantalla de registro
6. Mostrar mensaje de error o acceso exitoso
7. Conectar formulario con API de autenticación
8. Realizar pruebas de inicio de sesión

Criterios de aceptación

- El usuario puede iniciar sesión con correo y contraseña.
- El sistema valida las credenciales de usuario.
- Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema.
- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error.

Sprint Backlog

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión
PPL-01	Registro usuario	5	Equipo de desarrollo	No iniciado	40	09 / 03	10 / 03	11 / 03	12 / 03	13 / 03	
	Crear base de datos		Backend Dev	No iniciado	6						
	Diseñar modelo de usuario en la base de datos		Backend Dev	No iniciado	8						
	Crear endpoint de registro de usuario		Backend Dev	No iniciado	6						
	Guardar información del usuario en la BD		Backend Dev	No iniciado	2						
	Diseñar interfaz del formulario de registro		Frontend Dev	No iniciado	8						
	Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Implementar validación de campos en el formulario		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Conectar formulario con API de registro		Dev Frontend	No iniciado	4						
	Probar registro		Equipo de desarrollo	No iniciado	2						
PPL-02	Registro mascota	3	Equipo de desarrollo	No iniciado	34	16 / 03	17 / 03	18 / 03	19 / 03	20 / 03	
	Diseñar modelo de mascota en la base de datos		Backend Dev	No iniciado	8						
	Crear endpoint para registrar mascota		Backend Dev	No iniciado	6						
	Guardar información de mascota en BD		Backend Dev	No iniciado	4						
	Crear formulario de registro de mascota		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Crear formulario para listar mascotas del usuario		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Probar registro y visualización de mascotas		Equipo de desarrollo	No iniciado	4						
PPL-09	Login	3	Equipo de desarrollo	No iniciado	35	23 / 03	24 / 03	25 / 03	26 / 03	27 / 03	
	Crear endpoint de autenticación (login)		Backend Dev	No iniciado	6						
	Proteger rutas que requieren autenticación		Backend Dev	No iniciado	8						
	Implementar generación y envío de token de sesión		Backend Dev	No iniciado	4						
	Crear formulario de inicio de sesión		Frontend Dev	No iniciado	6						
	Agregar botón para pasar a pantalla de registro		Frontend Dev	No iniciado	2						
	Mostrar mensaje de error o acceso exitoso		Frontend Dev	No iniciado	3						
	Conectar formulario con API de autenticación		Frontend Dev	No iniciado	4						
	Realizar pruebas de inicio de sesión		Equipo de desarrollo	No iniciado	2						
TOTAL		13	TOTAL HORAS RESTANTES		109						

Calendarización

Duración: 5 de marzo al 31 de marzo de 2026.

Evento	Fecha			Hora
Sprint planning	5 de marzo 2026			21:00
Daily Scrum	Lun	Mier	Vier	21:00 – 21:15
	9	11	13	
	16	18	20	
	23	25	27	
Sprint Review	30 marzo 2026			21:00
Sprint Retrospective	31 marzo 2026			21:00

Días de trabajo del sprint

- Semana 1: 9 – 13 marzo
- Semana 2: 16 – 20 marzo
- Semana 3: 23 – 27 marzo

Entrega esperada del sprint

- Sistema de login funcional
- Configuración de Firebase Authentication
- Modelo de base de datos de departamentos
- CRUD inicial de departamentos

Seguimiento del sprint

Fecha	Evento	Objetivo	Comentarios
05/Mar	Sprint Planning	Definir el objetivo del Sprint 2, revisar el Product Backlog y seleccionar las historias de usuario a desarrollar, estableciendo las tareas y estimaciones necesarias para iniciar el trabajo del equipo.	Durante la planificación del Sprint 2 se revisó el Product Backlog y el trabajo realizado en el sprint anterior. Se identificaron tareas de las historias de usuario PPL-1 y PPL-2 que requerían una mejor definición para poder completarse, por lo que se ajustaron y se incluyeron nuevamente en el Sprint Backlog con el objetivo de finalizar la implementación del registro de usuarios y mascotas. Además, se añadió una nueva historia de usuario (PPL-9) y se ajustó la prioridad de algunas historias dentro del Product Backlog.
09/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario. Diseñar el modelo de usuario y definir qué sistema backend, base de datos y autenticación vamos a utilizar en el proyecto.	Durante el primer daily del sprint, como equipo definimos los campos del modelo de usuario que se van a incluir y se acordó comenzar a trabajar en la creación de la base de datos y el diseño de la interfaz de registro.
11/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario. Revisar avance del endpoint de registro y del formulario de registro en la interfaz.	Al dar seguimiento a los avances del proyecto, el PO y el SM se percataron de que las tareas le están tomando mayor tiempo del estimado al equipo de desarrollo. Ya que no hubo un avance en la creación de la base de datos y se bloqueo el avance de la tarea "Implementar validación de campos en el formulario".
13/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 Registro usuario. Revisar avance del endpoint de registro y del formulario de registro en la interfaz.	- Durante el seguimiento del Sprint 2, el Product Owner analizó el avance del equipo y las dependencias entre historias. Y, con el objetivo de centrarse en el Sprint Goal, ajustó el orden de implementación dentro del Sprint Backlog, priorizando PPL-09 (Login) antes de PPL-02 (Registro de mascota). - El desarrollo frontend de la historia PPL-02 se completó anticipadamente antes del ajuste de prioridades; sin embargo, la historia sigue en curso al estar sujeta a avances pendientes en backend. - Se terminaron logro terminar las tareas de la historia 1, contempladas para esta primera semana del sprint. Como SM se concluye que: La historia 1 está prácticamente cumplida en su funcionamiento base, porque ya permite capturar los datos del usuario y validar la información principal antes de enviarla, el registro ya está construido y ya se puede usar como primera versión funcional.
16/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-01 / PPL-09 Validar el funcionamiento del registro de usuario y comenzar la implementación del login.	En la reunión se verifico el correcto funcionamiento del registro de usuario por parte del SM y el PO, y todo el equipo definió el diseño de la pantalla de login para que frontend comience con el desarrollo de la interfaz, por su parte backend comenzó con la creación del endpoint de autenticación.
18/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-09 Login Revisar el desarrollo del login y la generación de token de sesión.	En la reunión del 18 de marzo frontend menciona que tiene dificultades para conectar formulario con API de autenticación, por lo que backend va a apoyar a realizar la conexión.
20/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-09 Login Revisar conexión del formulario con la API y protección de rutas autenticadas.	En la reunión del 20 de marzo frontend y backend mencionaron ya haber solucionado el problema y concluido con las tareas de la historia 9. PO y SM consideraron que el ritmo y la forma de trabajo se está realizando de acuerdo con lo planeado por lo que no habrá cambios para el desarrollo de la historia PPL-02 en la siguiente semana del sprint.
23/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-02 Registro mascota Revisar diseño del modelo de mascota y el endpoint de registro.	Frontend ya realizó el formulario de registro de mascota, así como el listado de mascotas, por otra parte, backend está trabajando en el diseño de modelo de mascota pero aun no concluye con la tarea. PO validó lo desarrollado durante la historia nueve (Login) según los criterios de aceptación.

25/Mar	Daily	Historia revisada: PPL-02 Registro mascota Revisar la asociación de mascotas con usuarios y el listado en el perfil.	Backend terminó el diseño de modelo de mascota en la base de datos y creo el endpoint para registrar mascota. Queda pendiente la tarea de guardar información de mascota en base de datos, mientras que Frontend ya terminó sus tareas.
27/Mar	Daily	Historia revisada: Todas Validar el funcionamiento completo del sistema antes de la revisión del sprint.	Se concluyeron todas las tareas de la historia PPL-02 de acuerdo con lo planeado y sin ningún inconveniente. Por lo que el PO y el SM validaron el correcto funcionamiento de las tareas realizadas en este sprint.
30/Mar	Sprint Review	Presentar al Product Owner y a los stakeholders las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint 2, verificando el cumplimiento del Sprint Goal y los criterios de aceptación de las historias de usuario.	Se presentaron al Product Owner y stakeholders las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint 2, incluyendo registro de usuario, inicio de sesión y registro de mascotas. Se verificó el cumplimiento del Sprint Goal y de los criterios de aceptación, confirmando que las tres historias fueron completadas (Done). Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la coordinación entre frontend y backend y la gestión de dependencias técnicas.
31/Mar	Sprint Retrospective	Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 2, identificando aspectos positivos, áreas de mejora y acciones a implementar en futuros sprints.	El equipo analizó su desempeño durante el Sprint 2, destacando la buena comunicación, la colaboración entre frontend y backend y la capacidad de adaptación ante cambios de prioridades. Se identificaron áreas de mejora en la estimación de tiempos, la planificación de tareas y la gestión de dependencias. Como resultado, se definieron acciones para futuros sprints, como dividir tareas en subtarear más pequeñas, priorizar el desarrollo backend en casos críticos y mejorar la comunicación de impedimentos en los Daily Scrum.

¹Daily 13/Mar: Orden de implementación ajustado

Orden	ID	Historia
1	PPL-01	Registro usuario
2	PPL-09	Login
3	PPL-02	Registro mascota

Reporte de ajustes y decisiones del sprint.

Durante el desarrollo del Sprint 2, el equipo realizó diversos ajustes derivados del seguimiento continuo en las reuniones Daily Scrum. Estos cambios surgieron a partir del análisis del avance del equipo, la identificación de dependencias técnicas entre historias de usuario y la distribución del trabajo entre los roles de frontend y backend.

En particular, se detectó que algunas funcionalidades dependían de la implementación previa de otras (por ejemplo, el inicio de sesión respecto al registro de mascotas), así como diferencias en la velocidad de avance entre los miembros del equipo. Esto motivó la necesidad de reorganizar el orden de implementación para mantener un flujo de trabajo más eficiente y alineado con el objetivo del sprint.

A continuación, se presentan los principales ajustes realizados junto con su justificación:

Fecha	Ajuste realizado	Motivo del ajuste
05/Mar	Se ajustaron las tareas de las historias PPL-01 y PPL-02 para incluirlas nuevamente en el Sprint Backlog. Se añadió la historia PPL-09 y se modificó la prioridad de algunas historias en el Product Backlog	Se identificó que diversas tareas requerían una mejor definición para poder completarse.
11/Mar	Se reportó un bloqueo en la tarea de implementación de validación de campos en el formulario.	Las tareas tomaron mayor tiempo del estimado y no se presentó avance en la creación de la base de datos por parte del equipo backend.
13/Mar	Se ajustó el orden de implementación en el Sprint Backlog, priorizando la historia PPL-09 (Login) antes de la PPL-02 (Registro de mascota).	Se analizaron las dependencias entre historias para centrarse en el Sprint Goal. El desarrollo frontend de la historia PPL-02 se completó anticipadamente, pero continuó en curso al estar sujeta a avances pendientes en el backend.
18/Mar	Se acordó que el desarrollador backend brindaría apoyo para realizar la conexión con la API.	El desarrollador frontend presentó dificultades para conectar el formulario con la API de autenticación.

Estos ajustes no implicaron cambios en el alcance del Sprint, sino que representaron adaptaciones necesarias para mejorar la coordinación del equipo y asegurar el cumplimiento del Sprint Goal, manteniendo un enfoque en la entrega de funcionalidades completas e integradas.

Sprint backlog final

ID	Alias / Actividad	SP	Responsable	Estado	Estimado original (h)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
PPL-01	Registro usuario	5	Equipo de desarrollo	Completado	40	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	
	Crear base de datos		Backend Dev	Terminada	6	3	0	0	0	0	Ok
	Diseñar modelo de usuario en la BD		Backend Dev	Terminada	8	8	4	0	0	0	Ok
	Crear endpoint de registro de usuario		Backend Dev	Terminada	6	6	4	2	0	0	Ok
	Guardar información del usuario en la BD		Backend Dev	Terminada	2	2	2	1	0	0	Ok
	Crear interfaz del formulario de registro		Frontend Dev	Terminada	8	6	4	2	0	0	Ok
	Agregar botón para pasar a pantalla de inicio de sesión		Frontend Dev	Terminada	2	2	0	0	0	0	Ok
	Implementar validación de campos en el formulario		Frontend Dev	Terminada	2	2	1	0	0	0	Ok
	Conectar formulario con API de registro		Frontend Dev	Terminada	4	4	3	2	1	0	Ok
	Probar registro		Equipo de desarrollo	Terminada	2	2	2	2	2	0	Ok
PPL-09	Login	3	Equipo de desarrollo	Completado	35	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	
	Crear endpoint de autenticación (login)		Backend Dev	Terminada	6	4	2	0	0	0	Ok
	Proteger rutas que requieren autenticación		Backend Dev	Terminada	8	8	6	4	0	0	Ok
	Implementar generación y envío de token de sesión		Backend Dev	Terminada	4	4	4	4	2	2	Ok
	Crear formulario de inicio de sesión		Frontend Dev	Terminada	6	3	3	0	0	0	Ok
	Agregar botón para pasar a pantalla de registro		Frontend Dev	Terminada	2	2	2	0	0	0	Ok
	Mostrar mensaje de error o acceso exitoso		Frontend Dev	Terminada	3	3	3	1	0	0	Ok
	Conectar formulario con API de autenticación		Frontend Dev	Terminada	4	4	4	2	1	0	Ok
	Realizar pruebas de inicio de sesión		Equipo de desarrollo	Terminada	2	0	0	0	2	0	Ok
PPL-02	Registro mascota	3	Equipo de desarrollo	Completado	34	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	
	Diseñar modelo de mascota en la base de datos		Backend Dev	Terminada	8	6	4	0	0	0	Ok
	Crear endpoint para registrar mascota		Backend Dev	Terminada	6	6	4	2	0	0	Ok
	Guardar información de mascota en base de datos		Backend Dev	Terminada	4	4	4	4	2	0	OK
	Crear formulario de registro de mascota		Frontend Dev	Terminada	6	6	0	0	0	0	Ok
	Crear formulario para listar mascotas del usuario		Frontend Dev	Terminada	6	6	6	6	3	0	Ok
	Probar registro y visualización de mascotas		Equipo de desarrollo	Terminada	4	4	4	4	4	0	OK
TOTAL		13	TOTAL HORAS RESTANTES		109					0	COMPLETADO

Sprint Review

El objetivo del Sprint 2 fue implementar las funcionalidades base del sistema relacionadas con el registro de usuarios y el acceso a la plataforma, permitiendo sentar las bases para la gestión de información dentro del sistema.

Durante el sprint, el equipo trabajó en las historias de usuario PPL-01 (Registro de usuario), PPL-09 (Login) y PPL-02 (Registro de mascota). A partir del seguimiento continuo y la identificación de dependencias entre funcionalidades, se realizó un ajuste en el orden de implementación para priorizar el inicio de sesión antes del registro de mascotas.

Al cierre del sprint, se obtuvo el siguiente resultado:

- La historia PPL-01 (Registro de usuario) fue completada exitosamente, contando con una interfaz funcional y persistencia de datos en el sistema.
- La historia PPL-09 (Login) fue completada, implementando la funcionalidad de autenticación de usuarios dentro del sistema.
- La historia PPL-02 (Registro de mascota) fue completada correctamente, logrando su integración con las funcionalidades existentes del sistema.

El incremento entregado consiste en funcionalidades operativas de registro de usuarios, inicio de sesión y registro de mascotas, permitiendo la captura, acceso y gestión de información dentro del sistema como base para futuras mejoras.

Previo al cierre del sprint, el Product Owner realizó la validación de las historias de usuario con base en sus criterios de aceptación definidos, confirmando que las tres historias cumplieran con los requisitos establecidos, por lo que fueron consideradas como completadas (Done).

Durante la revisión se identificó que las principales limitantes estuvieron relacionadas con dependencias técnicas entre historias y la necesidad de mejorar la coordinación entre frontend y backend para lograr integraciones más eficientes.

Como resultado, se definió que en el siguiente sprint se buscará optimizar la integración entre los distintos componentes del sistema y mejorar la planificación técnica para mantener un flujo de desarrollo más continuo.

Sprint Retrospective

Al finalizar el Sprint 2, el equipo llevó a cabo la reunión de retrospectiva con el objetivo de analizar el proceso de trabajo, identificar fortalezas y detectar áreas de mejora que permitan optimizar el desempeño en futuros sprints.

Aspectos positivos:

- Buena comunicación entre los miembros del equipo, lo que facilitó la coordinación y el seguimiento del trabajo durante el sprint.
- Correcta implementación de las funcionalidades de registro de usuario y login, cumpliendo con los criterios de aceptación establecidos.
- Capacidad de adaptación ante cambios de prioridades, especialmente al reorganizar el orden de las historias de usuario para atender dependencias técnicas.
- Colaboración efectiva entre frontend y backend para resolver problemas e integrar funcionalidades.

Aspectos para mejorar:

- Mejor estimación de tiempos, especialmente en tareas de backend.
- Evitar bloqueos entre frontend y backend mediante una mejor planificación y anticipación de dependencias.
- Definir con mayor claridad las tareas desde el Sprint Planning para facilitar su ejecución.

Acciones para siguientes sprints:

- Dividir tareas más grandes en subtareas más pequeñas para facilitar su seguimiento.
- Priorizar el desarrollo del backend cuando existan dependencias críticas.
- Mejorar la comunicación sobre impedimentos durante los Daily Scrum.

Como conclusión, el equipo mostró un buen desempeño general durante el sprint, logrando adaptarse a los cambios y resolver problemas de manera colaborativa. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la planificación y coordinación del trabajo, las cuales serán consideradas en futuros sprints para optimizar el rendimiento del equipo.