
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



Materia: Proyecto II

Asesora: Mtra. Deisy Acosta

Proyecto Parque limpio

Actividad integradora. Producto final Unidad 3

22 de abril de 2026

Gráficas de Burndown y Velocidad

Equipo SCRUM

Carlos Rodríguez Caballero Product Owner	Diana Ornelas Ricardo Scrum Master	Blanca V. Jauregui Del Muro Frontend Dev	Roberto C. Ortiz Gonzáles Backend Dev
--	--	--	---

Link de acceso al repositorio de GitHub:

<https://github.com/jauviri1994-hash/Actividad-integradora-2>


Sprint 2 – Registro y acceso al sistema

Período: 5 de marzo – 30 de marzo de 2026 | Historias: PPL-01, PPL-09, PPL-02

109 h	11 SP	3 / 3	100 %
Total horas estimadas	Story points completados	Historias entregadas	Resultado

Burndown Chart – Sprint 2 por horas de trabajo

En la presente gráfica se observa el seguimiento de las 109 horas estimadas para el Sprint 2. La línea azul muestra las horas reales restantes y permite identificar que, en general, el equipo trabajó muy cercano a la línea ideal de burndown. En el proceso se presentaron dos desviaciones: una relacionada con un problema técnico el 11 de marzo y otra con un ajuste en la planeación el día 13. A pesar de esto, el equipo logró recuperarse rápidamente y retomar el ritmo de trabajo, lo que permitió completar todas las actividades y llegar a cero horas pendientes el 27 de marzo, cumpliendo con lo planeado.



Burndown Chart – Sprint 2 por tareas

Esta gráfica permite comparar el avance real de las tareas con lo planificado inicialmente, considerando las actividades asociadas a las historias PPL-01, PPL-09 y PPL-02. A partir de la tendencia observada, se puede concluir que el cierre de tareas fue constante y progresivo, sin dejar una carga excesiva para el final del sprint. Reflejando una buena organización y gestión del tiempo.






Diagrama de flujo acumulado (CFD)

El diagrama ofrece una visión general del comportamiento del flujo de trabajo durante el sprint. Se puede notar que la franja correspondiente a las tareas completadas crece de manera constante, lo que indica un ritmo de entrega estable. Al mismo tiempo, la disminución del backlog sugiere que las tareas pendientes se fueron atendiendo de forma continua. Por otro lado, el trabajo en curso se mantuvo controlado, sin incrementos bruscos, lo que indica que el equipo evitó cuellos de botella y logró mantener un flujo de trabajo equilibrado y eficiente.



Evidencia del funcionamiento del sistema



Buscar productos

Descripción general d...

Configuración

Novidades

Data Connect

Phone Verification

Accesos directos a proyectos

Firestore

Authentication

Categorías de producto

Bases de datos y alma...

Seguridad

Servicios de IA

Hosting y sin servidores

DevOps y participación

Analytics

Spark

Actualizar

Parque Limpio

Cloud Firestore

Base de datos

DatosReglasÍndicesRecuperación ante desastresUsoExtensions

Protege tus recursos de Cloud Firestore contra los abusos, como fraudes de facturación o phishing.

Vista del panel

Compilador de consultas

masco

3qecwp9sQTOL...

Más funciones en Google Cloud

(default)

masco

3qecwp9sQTOLalPy892x

+ Iniciar colección

departamentos

masco

+ Agregar documento

3qecwp9sQTOLalPy892x

4Utd8y8Dt5NubwBzVCt

8HNB4z6t8aIoL5YA1ssp

0xYDWjd65Chv1URwZ8Xa

cH8DKzXTTAU9d5us8qLg

+ Iniciar colección

+ Agregar campo

edad: ""

especie: "canino"

idDueño: ""

nombreMascota: "El fin"

raza: ""

Referencias

Atlassian. (s.f.). Métricas de scrum. Atlassian. <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Mayra Cupo. (2025). ¿Qué es una revisión de sprint? Definición, objetivos y consejos. <https://monday.com/blog/es/desarrollo/revision-de-sprint/>

Atlassian (2025)Revisión del sprint: guía paso a paso. <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-reviews>